

**П л а н**  
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ,  
выполняемых на основе государственного задания Федерального архивного агентства на 2022 год

Федеральное бюджетное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела»

Индекс темы	Наименование темы, конечные результаты, сроки выполнения темы	Этапы исследования, конечные результаты	Сроки выполнения	
			Начало	Окончание
1.1	Теория и методика экспертизы ценности документов и комплектования архивов в современных условиях (2022-2023 гг.)  Научный доклад	Сбор и анализ материалов по теме	01.01.2022	31.03.2022
		Подготовка проекта	01.04.2022	16.10.2022
		Представление проекта в Росархив и обсуждение с профильным подразделением Росархива	17.10.2022	31.10.2022
		Доработка проекта по замечаниям Росархива	01.11.2022	30.11.2022
		Представление проекта и отчета (промежуточного) о НИР в Росархив	01.12.2022	
1.2	Комплектование государственных и муниципальных архивов электронными документами  Проект Порядка	Сбор и анализ материалов по теме	01.01.2022	28.02.2022
		Подготовка проекта	01.03.2022	30.09.2022
		Представление проекта в Росархив и обсуждение с профильным подразделением Росархива	01.10.2022	16.10.2022
		Доработка проекта	17.10.2022	30.11.2022

		по замечаниям Росархива		
		Представление проекта и отчета о НИР в Росархив	01.12.2022	
1.3	Методические рекомендации по экспонированию архивных документов (2022-2023 гг.)	Сбор и анализ материалов по теме	01.01.2022	31.03.2022
		Подготовка проекта	01.04.2022	30.11.2022
	Методические рекомендации	Представление отчета (промежуточного) о НИР в Росархив	01.12.2022	
1.4	Практика подготовки электронных публикаций архивных документов за период 2010-2021 гг.	Сбор и анализ материалов по теме	01.01.2022	28.02.2022
	Аналитический обзор	Подготовка проекта	01.03.2022	30.11.2022
		Представление проекта и отчета о НИР в Росархив	01.12.2022	
1.5	Электронный фонд пользования: создание, хранение, учет и использование	Сбор и анализ материалов по теме	01.01.2022	31.03.2022
	Методические рекомендации	Подготовка проекта	01.04.2022	30.09.2022
		Представление проекта в Росархив и обсуждение с профильным подразделением Росархива	01.10.2022	16.10.2022
		Доработка проекта по замечаниям Росархива	17.10.2022	30.11.2022
		Представление проекта и отчета о НИР в Росархив	01.12.2022	
1.6	Методические рекомендации по	Сбор и анализ материалов по теме	01.01.2022	31.03.2022

осуществлению контрольной деятельности за соблюдением законодательства об архивном деле	Методические рекомендации	Подготовка проекта	01.04.2022	30.09.2022
		Представление проекта в Росархив и обуждение с профильным подразделением Росархива	01.10.2022	16.10.2022
		Доработка проекта по замечаниям Росархива	17.10.2022	30.11.2022
		Представление проекта и отчета о НИР в Росархив	01.12.2022	
		Сбор и анализ материалов по теме	01.01.2022	28.02.2022
		Подготовка проекта первой редакции стандарта	01.03.2022	16.10.2022
Разработка национального стандарта «Информация и документация. Управление документами. Логическая структура, состав метаданных документов и требования к их содержанию» (2022-2023 гг.)  Национальный стандарт	Представление проекта в Росархив и обуждение с профильным подразделением Росархива	Представление проекта в Росархив и обуждение с профильным подразделением Росархива	17.10.2022	31.10.2022
		Доработка проекта по замечаниям Росархива	01.11.2022	30.11.2022
		Представление проекта и отчета (промежуточного) о НИР в Росархив	01.12.2022	
		Сбор и анализ материалов по теме	01.01.2022	31.05.2022
2.2	Мониторинг процесса документообразования и объемов документооборота в федеральных органах исполнительной власти и	Подготовка проекта	01.06.2022	30.11.2022

	<p>перехода федеральных органов исполнительной власти на безбумажный документооборот за 2020-2021 годы</p> <p>Аналитический обзор</p>	<p>Представление проекта и отчета о НИР в Росархив</p>	01.12.2022	
2.3	<p>Квалификационные требования по виду профессиональной деятельности: управление документами в организации</p> <p>Проект Квалификационных требований</p>	Сбор и анализ материалов по теме	01.01.2022	31.03.2022
		Подготовка проекта	01.04.2022	30.09.2022
		Представление проекта в Росархив и обсуждение с профильным подразделением Росархива	01.10.2022	16.10.2022
		Доработка проекта по замечаниям Росархива	17.10.2022	30.11.2022
		Представление проекта и отчета о НИР в Росархив	01.12.2022	
2.4	<p>Информационно-справочное и методическое сопровождение обязательных требований в сфере архивного дела и делопроизводства</p> <p>Научно-информационный ресурс</p>	Анализ материалов по теме	01.01.2022	31.03.2022
		Подготовка проекта	01.04.2022	16.10.2022
		Представление проекта в Росархив и обсуждение с профильным подразделением Росархива	17.10.2022	31.10.2022
		Доработка проекта по замечаниям Росархива	01.11.2022	30.11.2022
		Представление проекта и отчета о НИР в Росархив	01.12.2022	
3.1	<p>Исследование и анализ зарубежной периодической литературы, материалов</p>	Сбор и анализ материалов по теме, их перевод на русский язык	01.01.2022	15.11.2022

	официальных интернет-сайтов, конференций, международных научных проектов по проблемам управления электронными документами и внедрения современных информационных технологий в делопроизводство и архивное дело Аналитический обзор	Подготовка информационных сборников и их представление в Росархив ежеквартально  Представление отчета о НИР в Росархив	28.02.2022, 30.04.2022, 31.07.2022, 15.11.2022  01.12.2022	
--	---	--	---	--